

И.о. Министра образования Камчатского края
И.С. Медведева



« 11/03 » марта 2022 г.

**План-график
мероприятий введения обновленных федеральных государственных
образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в Камчатском крае**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
<i>I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
1.	Определение КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» организацией-оператором, координирующей вопросы введения обновленных ФГОС на региональном уровне	февраль 2022	Министерство образования Камчатского края	Имеется единая региональная информационно-управленческая площадка для руководителей, методистов, учителей, социальных партнеров и др.
2.	Создание регионального координационного совета по введению обновленных ФГОС	февраль 2022	Министерство образования Камчатского края	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
3.	Проведение серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС	ноябрь-декабрь 2021, февраль-март 2022	Министерство образования Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
4.	Проведение совещаний с подведомственными региональному органу исполнительной власти организациями, муниципальными образовательными организациями	ноябрь - декабрь 2021, январь - май 2022	Министерство образования Камчатского края, органы местного самоуправления,	Составлен перечень дефицитов при введении обновленных ФГОС, определены способы по их ликвидации

	по вопросам введения обновленных ФГОС		осуществляющие управление в сфере образования	
5.	Определение организационной схемы реализации обновления содержания деятельности образовательной организации при реализации обновленных ФГОС	декабрь 2021	Министерство образования Камчатского края	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС в Камчатском крае
6.	Определение муниципальных координаторов по вопросам введения обновленных ФГОС и создание базы данных ответственных руководителей	февраль 2022	Министерство образования Камчатского края, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Составлен перечень муниципальных координаторов. Обеспечена оперативность во взаимодействии регионального координационного совета с муниципальными координаторами
7.	Проведение министерством образования, муниципальными органами управления образованием, образовательными организациями самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС	декабрь 2021	Министерство образования Камчатского края, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС
8.	Организация участия педагогического сообщества Камчатского края в окружных совещаниях Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС (выездные и в формате ВКС)	в соответствии графиком проведения совещаний	Министерство образования Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»	Обеспечена своевременная коррекция действий региональных, муниципальных, школьных управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС

9.	Формирование региональной/муниципальной системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС	до 15 марта 2020	Министерство образования Камчатского края, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
10.	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», КГАУ «КЦИОКО»	Оказана своевременная адресная помощь образовательным организациям
11.	Осуществление мониторинга и контроля использования образовательными организациями примерных рабочих программ	сентябрь 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», КГАУ «КЦИОКО»	Обеспечено единство образовательного пространства
II. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования				
12.	Формирование регионального/муниципального планов-графиков мероприятий по введению обновленных ФГОС	март 2022	Министерство образования Камчатского края, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Синхронизированы процессы управления введения обновленных ФГОС региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательной организации
13.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	апрель 2022	Министерство образования Камчатского края, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС общеобразовательными организациями

			организации	
<i>III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
14.	Развитие региональной и муниципальной методических служб с учетом введения обновленных ФГОС	январь-декабрь 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Создана единая система методической службы (региональной, муниципальной) в Камчатском крае
15.	Рассмотрение вопросов введения обновленных ФГОС на заседаниях регионального учебно-методического объединения	в течение 2022 г. (в соответствии с планом работы РУМО)	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
16.	Организация и проведение региональных научно-практических и методических мероприятий вопросам введения обновленных ФГОС и других образовательных событий	январь-апрель 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»	Созданы площадки для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
17.	Отбор и распространение лучших региональных практик реализации в пилотном режиме ФГОС НОО и ООО в общеобразовательных организациях	февраль-май 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»	Использованы результаты реализации обновленных ФГОС в пилотном режиме с целью предупреждения типовых затруднений
18.	Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, в соответствии	январь-декабрь 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Синхронизированы способы использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов на территории Камчатского края

	с обновленными ФГОС			
19.	Проведение инструктажа управленческих команд образовательных организаций по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленных ФГОС	март – август 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленных ФГОС на территории Камчатского края
20.	Обеспечение использования учителями методических пособий, содержащих «методические шлейфы», видеоуроков по учебным предметам	июнь- декабрь 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации	Сформированы и доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
21.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	август 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
22.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	в соответствии с планом мероприятий Камчатского края по формированию и оценке	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», КГАУ «КЦИОКО», органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования	Достигнуто повышение качества образования в Камчатском крае

		функционально й грамотности обучающихся		
23.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», КГАУ «КЦИОКО», органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования	Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий
<i>IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
24	Организация обучения руководителей и специалистов КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»	ноябрь-декабрь 2021, март- апрель 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд на территории Камчатского края
25.	Обеспечение повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций, разрабатывающих и реализующих основные образовательные программы начального общего и основного общего образования, по вопросам реализации обновленных ФГОС НОО и ООО	март- апрель 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»	
26.	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, по вопросам	март-август 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»	

	реализации обновленного ФГОС			
<i>V. Мониторинг готовности к введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
27.	Внедрение системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленных ФГОС	март 2022	КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», КГАУ «КЦИОКО», Органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования,	Составлен перечень муниципальных образований с низким уровнем готовности к введению обновленных ФГОС
28.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС	апрель в соответствии с графиком	Министерство образования Камчатского края	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС
29.	Организация контрольных экспертных выездов в муниципальные образования на основе риск-ориентированной модели с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленных ФГОС	май 2022	Министерство образования Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»	Обеспечен промежуточный контроль готовности муниципальных образований к введению обновленных ФГОС. Оказана помощь региональных экспертов муниципальным органам управления образованием по введению обновленных ФГОС
30.	Внедрение системы мониторинга реализации образовательными организациями обновленных ФГОС (зеленая, желтая, красная зоны)	декабрь 2022	Министерство образования Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО», КГАУ «КЦИОКО»	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных образованиях обновленных ФГОС
<i>VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования</i>				
31.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленных ФГОС в	в соответствии с медиапланом	Министерство образования Камчатского края, КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации обновленных ФГОС

	общеобразовательных организациях субъекта Российской Федерации			
--	---	--	--	--